									М	1M																		
구분	주요 업무	세부 업무	상태	역할	진척을	시작일	종료일	소요일	w	1W						2W							3					
									D	1D	2D (3D 4E	D 50	6D	7D	8D	9D	10	D 11	D 12	2D 13	3D 1	4D 1	5D 1	6D 17	D 18D	19D	20D 21D
1. 기획			완료		100%																							
	1.1 사전조사		완료		100%	2024-04-01	2024-04-03	3																				
		1.1.1 주제 선정	완료	전체	100%	2024-04-01	2024-04-02	2																				
		1.1.2 프로젝트 기획서 작성	완료	전체	100%	2024-04-03	2024-04-03	1																				
	1.2 요구사항 정의서 작성		완료		100%	2024-04-03	1	2																				
		1.2.1. 1차 요구사항 정의서 작성	완료	장민석, 지현근	100%	2024-04-03	2024-04-04	2																				
		1.2.2. 2차 요구사항 정의서 작성	완료	최종찬	100%	2024-04-04	2024-04-04	1	\perp																			
	1.3 WBS 작성		완료		100%	2024-04-04	2024-04-04	1																				
		1.3.1 WBS 작성	완료	장민석, 지현근	100%	2024-04-04	2024-04-04	1																				
		1.3.2 WBS 검토	완료	전체	100%	2024-04-04	2024-04-04	1																			\perp	
	1.4 API 명세서	1.4.1 API 명세서 작성	완료	장민석, 조예린	100%	2024-04-04	2024-04-04	1																			\perp	
2. 모델링			완료		100%																							
	2.1 개념/논리 모델링		완료		100%	2024-04-04	2024-04-04	1																				
		2.1.1 EventStorming	완료	전체	100%	2024-04-04	2024-04-04	1																				
		2.1.2 ContextMapping	완료	전체	100%	2024-04-04	2024-04-04	1																				
		2.1.3 Barker 표기법 작성	완료	전체	100%	2024-04-04	2024-04-04	1																			\perp	
	2.2 물리 모델링		완료		100%	2024-04-05	2024-04-05	1																				
		2.2.1 테이블 생성	완료	전체	100%	2024-04-05	2024-04-05	1																				
		2.2.2 제약조건 추가	완료	전체	100%	2024-04-05	2024-04-05	1																				
3. 개발			완료		100%																							
	3.1 DB 서버 구축		완료		100%	2024-04-06	2024-04-06	1																				
		3.1.1 네트워크 설정	완료	장민석	100%	2024-04-06	2024-04-06	1																				
		3.1.2 master 서버 구축	완료	장민석	100%	2024-04-06	2024-04-06	1																				
		3.1.3 데이터 생성	완료	전체	100%	2024-04-06	2024-04-06	1																				
		3.1.4 데이터 삽입	완료	이재원, 최종찬	100%	2024-04-06	2024-04-06	1	\perp																			
	3.2 프론트엔드 기능 구축		완료		100%																							
		3.2.1 게시글 화면 구축	완료	지현근, 최종찬	100%	2024-04-06	2024-04-12	7																				
		3.2.2 메인 화면 구축	완료	지현근, 최종찬	100%	2024-04-06	2024-04-12	7																				
		3.2.3 번역 UI 구축	완료	최종찬	100%	2024-04-11	2024-04-13	3																				
		3.2.4 개인 화면 구축	완료	최종찬	100%	2024-04-11	2024-04-13	3											_	_								
	3.3 백엔드 기능 구축		완료		100%																							
		3.3.1 회원 CRUD	완료	장민석	100%	2024-04-06		5																				
		3.3.2 게시글 CRUD	완료	이재원	100%	2024-04-06	2024-04-12	7																				
		3.3.3 DeepL API를 활용한 번역 기능 개발	완료	장민석	100%	2024-04-06	2024-04-10	5																				
		3.3.4 SSE를 활용한 알림 기능 개발	완료	조예린	100%	2024-04-06	2024-04-12	7																				
		3.3.5 Redis	완료	장민석	100%	2024-04-06	2024-04-12	7																				
		3.3.6 인증/인가 서비스 개발	완료	장민석	100%	2024-04-06	2024-04-13	8																			\perp	
	3.4 CI/CD 구축		완료		100%																							
		3.4.1 kubernetes 연동을 통한 cluster구축	완료	장민석, 조예린	100%	2024-04-14	2024-04-16	3																				
		3.4.2 jenkins를 활용한 CI/CD 구축	완료	장민석, 조예린	100%	2024-04-14	2024-04-16	3																				
		3.4.3 Docker	완료	장민석, 조예린	100%	2024-04-14	2024-04-16	3	4					4	_		-			_							$\perp \!\!\! \perp$	
4. 문서화			완료		100%																							
	4.1 단위테스트 결과 보고서 작성		완료		100%	2024-04-16		2																				
		4.1.1 단위테스트 결과보고서 작성	완료	이재원, 지현근	100%	2024-04-16		2	-																			
		4.1.2 단위테스트 결과보고서 검토	완료	전체	100%	2024-04-16	2024-04-17	2	_										_								\perp	
	4.2 Project Architecture		완료		100%																							
		4.2.1 Project Architecture 작성	완료	전체	100%	2024-04-16	2024-04-17	2	_			_		-	_		-			_							$\perp \!\!\! \perp$	
	4.3 Github		완료		100%																							
		4.3.1 Readme 작성	완료	전체	100%	2024-04-16	2024-04-17	2																		\perp		